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（2018 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 29 日） 
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六项暑期⼯程完成⼊场衔接⼯作 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ▲ 现场协调会 
2018 年学生公寓暑期工程，除常规粉刷维修工程外，还涉及红楼、知行及

北 2屋面防水、品园及知行暖气改造、网络改造、可开启式防盗窗安装、东风消

防烟感共 6个项目、10家施工单位。 

根据相关工作要求，7 月 23 日，国内公寓部完成与施工单位沟通与衔接，

对施工安全和文明施工等注意事项予以提示，并完成了施工工期顺序安排，施工

保证协议签订。 

施工前，国内公寓部已联合相关单位对暑期粉刷维修及其它工程改造的地点

与工程量进行了系统摸底、登记。未来 1个月里，国内公寓部将克服时间紧、任

务重、工程交叉等困难，有序组织、监管落实，积极配合资产与后勤管理处、信

息技术中心、保卫处等相关单位，与施工监理、施工单位密切协作，保证学生公

寓暑期工程保质保量、按期完成。 

红 1、2、3 楼屋面翻修⼯程完成主体结构搭建 

7 月 23 日至 7 月 27 日，红 1、2、3楼屋面翻修工程正紧锣密鼓开展。目前

红 1 楼坡屋面防水施工已完成，顺水条已完成 50%安装；红 2 楼完成 80%屋面结

构拆除。 

因本周突降大雨，红 1、2、3楼顶层房间及楼道出现不同程度漏雨。集团副

总经理田岩、集团总经理助理兼营运部部长王滨多次踏勘红楼现场，与施工方协

商顶层房间修补以及红楼围挡安全事宜，并要求尽快采取汛期补救措施，解决红

楼渗漏问题。 
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▲ 红楼顶层屋脊瓦更换及防水工程 

北园 2 楼屋面防⽔⼯程顺利完⼯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 北园 2 楼屋面防水工程正在进行 

 

为了做好屋面防水，经国内公寓部北园公寓联系、协调，北园 2 楼于 7 月

26 日开展了屋面防水施工工程，为避开汛期带来的施工影响，期间加紧作业、

尽量缩短工期，在各方的共同努力下，于当日完成了主要防水工程。 

学⽣公寓⽆线⽹改造⼯程有序开展 

信息技术中心组织的学生公寓无线网改造工程于 7 月 13 日正式进驻实施。

截止 7 月 27 日，该工程已经完成品 1、2、6 楼、东风 6 楼、知行 1、2、4、5

楼共 8 栋楼宇的宿舍打孔、公区布线工程。目前东风 7 楼、培训 1 楼、知行 3

楼打孔及布线工程正在紧锣密鼓地进行中。 

施工期间，国内公寓部克服时间紧、任务重的困难，与信息技术中心相互协
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作，整合人员周末连续奋战，全程配合施工入室，克服噪音、灰尘等影响。施工

期间发现的线路短路、动火安全等问题，做到了及时发现、有效处理，确保了无

线网改造工程高效有序开展。 

 

 
 
 
 
 

 

▲ 网络工程打孔进行时               ▲ 全程配合施工，图为布线作业 

首层可开启式防盗窗项目已完成 120 余樘安装 

7 月 23 日至 7 月 27 日，学生公寓首层
可开启式防盗窗工程顺利进行。该工程是为
了兼顾学生公寓逃生与防盗功能而调研实
施的，将覆盖学校首层全部学生宿舍。遇到
紧急情况需要开启时，学生只需在左侧或右
侧拔除带链插销便可快速开锁。 

本周，该工程与无线网改造工程在楼
内交叉进行。经统计，截止 27 日，已完成
品园 2楼 52 樘、品园 1楼 35 樘以及东风 6
楼 39 樘共计 126 樘的安装作业。 

 
 

 

 
 

国内公寓部开展家属区学⽣宿舍安全突击夜查 

家属区学生宿舍因无人值守且较为
分散，安全隐患较大。为了确保假期安全，
7月 26 日晚，国内公寓部副部长祝宝珍组
织 3 支突击小分队，带队对家属区 110 余
套学生宿舍开展安全夜查。检查结果总体
良好，个别存在问题宿舍已要求整改并登
记以备复查。 

检查同时，管理员嘱咐学生务必注意
留校期间住宿安全，并强调严禁使用大功
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率等违章电器。与此同时，暑假期间，家属区灭蟑等物业服务仍然正常进行，学
生遇到任何问题均可直接拨打知行 3楼值班台 24小时电话。 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ 留宿情况检查                  ▲ 工作人员正在为隐蔽区域灭蟑 

2018 级新⽣卧具项目完成学⽣意见征集⼯作 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▲ 微人大卧具预订服务                 ▲ 2018 年厂家备选卧具样式 

为了给 2018 级新生提供便捷的卧具服务，今年，国内公寓部依然采取网络
预订、提前放置床铺的“快半拍”工作模式，为新生提供卧具预订与配送服务。
近日，为使卧具花色、样式更贴近学生需求，部门联合学生处住宿辅导中心邀请
学生代表对厂家所提供的备选卧具款式进行了投票，学生代表所投最高票将作为
该厂家 2018 年卧具售卖款式。 

与此同时，今年 6月，国内公寓部就“新生卧具项目”相关服务面向在校学
生开展了问卷调查。调查结果显示，学生普遍对微人大卧具预订系统的便捷性表
示满意。卧具花色、样式方面，男生较喜好简约大气款式，而女士更愿意选择个
性且温馨的款式。通过意见征集，国内公寓部将不断完善新生卧具服务相关内容。 

回国等复学学⽣住宿安排进⾏时 

每年 7月下旬，是学校各学院学生回国的高峰期。为妥善做好回国等复学学
生的住宿安排工作，国内公寓部开通绿色通道，于每周二专程安排工作人员接待
回国等复学学生。同时，部门将住宿接待流程进行了规范，并要求复学学生需持
有学院审批通过的入住申请表，到资源管理办公室先办理审核退宿情况后，方可
办理宿舍入住手续。据悉，从 7 月下旬至 9 月，学生公寓部将为 90 余名复学学
生办理入住。 


