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积极配合跟进暑期各项工程 

为及时解决工程中的相关问题，国内公寓部指派专人每日跟踪施工进度

及质量并作好记录。根据施工中发现的问题，在每周学校资产与后勤管理处

组织召开的工程例会上予以积极沟通、解决。 

与此同时，针对施工过程中的安全、卫生、文明等问题，部门积极与相

关施工单位沟通，并配合做好相关工程选样、确认等工作。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 学校工程例会现场        ▲ 网络电力增容工程专项协调会 

        

 

 

  

▲ 施工现场协调                 ▲签订施工安全协议   

 

 

 

 

 

 

▲ 暑期工作现场 

 

另外，工程量方面，截止 8月 20日，

学生公寓公共区域及学生宿舍粉刷维修工

程已基本完成。上周，根据惯例，部门完

成了与网络电力增容工程施工单位的进场

斜街工作，确认施工顺序，并对施工安全

和文明施工等注意事项予以提示，将相关

工作须知传达、告知。 
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消防改造工程施工情况汇总 

截止 8月 20日，首层可开启式防盗窗工

程已基本施工完毕。根据施工安排，收尾工作

将在 8月 24日前全部完成。 

与此同时，品园 1、2、3、4、5、培训 1

楼的消火栓改造工程已完成，此次共计更换消

火栓栓头 159个。东 6、7楼的消防烟感报警

系统改造 8月 15日开始施工，暑期施工截止

时间为 8月 25日。开学后，将对剩余工程进

行逐楼施工。                                 ▲ 东风 6楼消防改造 

▲ 防盗窗室外焊接                 ▲ 更换消防栓栓头 

                 

暑期家具调整工作有序开展 

过去两周，家具报减与调整工作继续有序开展。 

截止 8月 20日，东风 6、7楼、品园 3、4楼、宜园 3楼、知行 1楼、知

行 3楼共计报减家具 5760余件（套），此次报减的家具包括双层床、单人床、

组合公寓床、二屉桌、四门柜、二门柜、书架、椅子等。 

另一方面，家具调整工作持续开展。根据新生宿舍床位调整计划，两周

内，共计搬运、拆装学生宿舍家具 840余件（套）。涉及东风 7楼、品园 4

楼、知行 1楼、家属区，调整的家具类别包括钢琴桌、二屉桌、组合桌、衣

柜、双层床、单人床、方凳、椅子。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 待报减的方凳                  ▲ 组装木质单人床 
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 人大附中百余学生入住知行 3 楼 

经前期精细保洁、卧具铺换、设施检修等紧张准备工作，8月 15 日，知

行 3楼顺利接待中国人民大学附属中学 100 余名学生入住。 

期间，部门就住宿安全、公寓生活等事宜传达至每一名学生，每日检查

楼层服务设施及消防设备运行情况，确保给学生提供一个温馨、平安的环境。 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 人大附中高三学生入住 

住宿资源管理工作纪实 

每年暑期也是公寓住宿资源管理工作最为繁忙的时期。资源管理办公室

每周需办理学生退宿、调宿及回国入住手续 10余人次。过去两周，联系信息

技术中心，完成 2018 年住宿管理系统中楼宇属性、学生类别等信息修订工作，

并与学生处学籍科沟通，完成 2018年新生数据上传工作。 
与此同时，认真接待新生关于最早入住时间、宿舍及床位分配、家具配

置等问题的咨询，每日咨询量 10余起。 

另外，积极配合制定北园 6楼住宿学生调整工作方案，并联系学院认真

搜集调整工作中可能遇到的困难，以妥善处理相关问题。 

   

 新生卧具系统正式上线， 
暑期接待卧具有序回库 

8月 10日，新生卧具预订系统

正式上线，期间，部门认真做好网

络及电话答疑工作，及时将相关信

息公布于线上答疑平台。截止目前，

共计收到有效订单 1591个。同时，

加班加点，做好接待卧具管理工作。

过去两周，共计换洗、入库卧具 700

余套，回收窗帘 1200余块。 

 


